



UKJ nyt

Asiantuntijaseminaari 23.4.2013

Ari Ahlqvist

UKJ:n vaiheita

- Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 – 31.12.2012
 - Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan
- Suunnitteluprojekti 2013
 - ***Tarkka projektikuvaus ja vaatimusmäärittely*** aikatauluineen ja vaiheistuksineen
 - OKM:n rahoitus
- Hankintaprojekti 2014? ->
 - Tekee/teettää/ostaa/...
- Käyttöönottoprojekti 2016? ->
 - Vaiheittain, lomittunee osin hankintaprojektin kanssa

UKJ-rekrytoinnit

- OKM:n rahoituspäätös:
 - Kehittämispäällikkö + neljä tietojärjestelmäasiantuntijaa
- Kehittämispäällikön ja tietojärjestelmäasiantuntijoiden paikat olivat haussa 20.2.2013 päättynein hakuajoin
- Rekrytoinnin hitauden vuoksi säästöjä:
 - Kehittämispäällikkö + viisi tietojärjestelmäasiantuntijaa

UKJ-henkilöstö

- Kehittämispäällikkö Ari Ahlqvist 1.1. ->
- Tietojärjestelmäasiantuntija Petteri Kivimäki 1.3. ->
 - erit. tekniikka
- Tietojärjestelmäasiantuntija Minna Rouhiainen 18.3. ->
 - erit. aineiston käytön hallinta
- Tietojärjestelmäasiantuntija Maarit Tuomisto 1.4. ->
 - erit. kuvailu
- Tietojärjestelmäasiantuntija Olli Niinivaara 1.5. ->
 - tietojärjestelmä
- Tietojärjestelmäasiantuntija Kaisa Hypén 1.6. ->
 - erit. hankinta

UKJ-organisaatio

- [UKJ-ohjausryhmä](#)
- [UKJ-projektinhallintaryhmä](#)
- UKJ-projektiryhmä
- Kansalliskirjaston muut asiantuntijat
- Kirjastojen asiantuntijaryhmät
 - Käsitelty sektoreitten kirjastonjohtajien yhteiskokouksessa ja ohjausryhmässä
 - [Valmisteluvaiheen asiantuntijaryhmien](#) pohjalta
 - Kutsut ryhmiin tulossa, seminaari kesäkuun alussa

Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 1

- Vaatimusmäärittely
 - Käytännössä kuvaus uudesta kirjastojärjestelmästä ja sen toiminnoista
 - Paljon laajempi kuin perinteinen vaatimusmäärittely
 - Tehdään kokonaisarkkitehtuurimalli mielessä pitäen

Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 2

- Hankinta- I. toteutusvaiheen projektisuunnitelma
 - Miten suunnitelma toteutetaan
 - Olemassa olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus
 - Koodaaminen, koodin osto, ohjelmiston osien osto...
 - Aikataulu
 - Toteutusjärjestys
 - Alustavasti on lähdetty siitä, että bibliografinen tietokanta toteutetaan ensin

Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 3

- Suunnitelmien tarkkuus
 - Käytettävissä oleva aika ja muut resurssit
 - Suunnitelmia kehitetään tasaisesti niin pitkälle kuin ehditään
 - Toteutukseen on jätettävä tilaa suunnitelmien tarkentamiseen
 - Täydellisen ohjelmiston suunnittelu etukäteen ei ole mahdollista

Yksi järjestelmäkokonaisuus – eri tahdit


- [Melinda](#) toimii ja laajenee
- [Finna](#) pian tuotannossa
- UKJ vasta suunnittelupöydällä
- Järjestelmäkokonaisuus rakentuu usean vuoden ja mutkan kautta

Asiakasliittymät

*Kunkin tietokannan omat
OPACit
Eri Nelli-instanssit*

Kirjastojärjestelmät

Virkailijan liittymät
•Aineiston Laina
•(Luettelointi)
Hallintaliittymä



Finna,
Melinda ja
kirjasto-
järjestelmät
lähitulevai-
suudessa

Finna

Asiakasliittymä

- Kansallinen näkymä
- Sektorinäkymä
- Kirjaston oma näkymä

Hallintaliittymä

Kirjastojärjestelmät

Virkailijan liittymät

- Lainaus
- Hankinta
- (Luettelointi)

Hallintaliittymä


Poiminta

*Luettelointi-
työkalu*

KIRJASTO-
VERKKO-
PALVELUT

Melinda

- (Kuvailu)



Finna

Asiakasliittymä

- Kansallinen näkymä
- Sektorinäkymä
- Kirjaston oma näkymä

Hallintaliittymä

UKJ

Hallintatyökalu

Hankintatyökalu

Lainaustyökalu

Luettelointityökalu

Melinda

Muut järjestelmät

Poiminta

KIRJASTO-
VERKKO-
PALVELUT

Keskitetty
indeksi

**Paikallis-
indeksi**

Linkitystiedot

Museot ja
arkistot

Haravointi

Asiakastiedot

Saatavuustiedot

Hankintatiedot

Varastotiedot

Kuvailutiedot

Auktoriteettitiedot

Tunnisteet

UKJ-työn etenemisen seuranta

- Wikissä: <https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/>
- Tällä hetkellä tehdään vielä 2013 projektisuunnitelmaa ja sen työpaketteja
- Vaatimusmäärittelyn hahmottaminen on alkanut

